


ЗВІТ
про виконання інвестиційної програми
"АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ОБЛГЕПЛОКОМУНЕНЕРГО"
за 2019 рік

(схвалена постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
 № 1736 від 23.08.2019)

| № з/п | Найменування заходів | Заплановано | | Стан виконання (за нарастаючим підсумком) | |
|-------|---|---------------------|------------------------------------|--|--------------------|
| | | Кількісний показник | Загальна сума, тис. грн. (без ПДВ) | Профінансовано, тис. грн. (без ПДВ) | Відсоток виконання |
| 1 | Реконструкція існуючої котельні без зміни зовнішніх геометричних параметрів по вул. Староказарменна дільниця, 136 в | 1 шт. | 7516,09 | 0 | 0,00% |
| 2 | Реконструкція системи керування котельні на вул. Корольова, 16 в м. Чернігові | 1 шт. | 493,29 | 333,33 | 67,57% |
| 3 | Реконструкція системи керування котельні на вул. Героїв Чорнобиля, 4а в м. Чернігові | 1 шт. | 499,04 | 416,66 | 83,49% |
| 4 | Реконструкція системи керування котельні на вул. Ремзаводська, 4а в м. Чернігові | 1 шт. | 488,34 | 375,00 | 76,79% |
| 5 | Реконструкція системи керування котельні на вул. Козацька, 36а в м. Чернігові | 1 шт. | 498,67 | 166,67 | 33,42% |
| 6 | Реконструкція системи керування котельні на вул. Ріпкиноська, 3а в м. Чернігові | 1 шт. | 476,81 | 166,67 | 34,95% |
| 7 | Реконструкція системи керування котельні на вул. Гагаріна, 50 в м. Чернігові | 1 шт. | 478,91 | 333,33 | 69,60% |
| 8 | Реконструкція системи керування котельні на вул. Гагаріна, 11 в м. Чернігові | 1 шт. | 347,29 | 333,33 | 95,98% |
| 9 | Реконструкція системи керування котельні на пр-ті Миру, 1906 в м. Чернігові | 1 шт. | 498,91 | 416,67 | 83,52% |

| | | | | | |
|--|--|------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
| 10 | Реконструкція системи керування котельні на вул. Смирнова, 38 в м. Чернігові | 1 шт. | 319,09 | 166,67 | 52,23% |
| 11 | Реконструкція системи керування котельні на вул. Музейна, 3а в м. Чернігові | 1 шт. | 365,30 | 291,66 | 79,84% |
| 12 | Реконструкція системи керування котельні на вул. Гетьмана Полуботка, 40 в м. Чернігові | 1 шт. | 498,90 | 416,66 | 83,52% |
| 13 | Реконструкція системи керування котельні на вул. Гетьмана Полуботка, 80а в м. Чернігові | 1 шт. | 447,89 | 166,67 | 37,21% |
| 14 | Заміна ділянки магистральної теплової мережі на попередньоізольовані труби по пр-ту Миру від ТК2 до ТК22 в м. Чернігові | Ø200 - 530 м.п. Ø250 - 580 м.п. | 3 872,56 | 0 | 0,00% |
| 15 | Реконструкція центрального теплового пункту (ЦТП) без зміни зовнішніх геометричних параметрів по вул. Рокоссовського, 28а в м. Чернігові | 1 шт. | 4 776,66 | 0 | 0,00% |
| 16 | Реконструкція центрального теплового пункту (ЦТП) без зміни зовнішніх геометричних параметрів по вул. Рокоссовського, 32а в м. Чернігові | 1 шт. | 4 205,16 | 0 | 0,00% |
| Усього за інвестиційною програмою | | | 25782,92 | 3583,32 | 13,90% |

Директор технічний



(підпис)

П.І. Мазур
(прізвище, ім'я, по батькові)